DOMAĆI ZADATAK
1. Pretpostavljajući da se kao deo glavnog projekta smatra projekat opisan aktivnostima u narednoj tabeli, i ako se uzme da je normalno trajanje aktivnosti jednako očekivanom trajanju aktivnosti, a usiljeno vreme jednako optimističkom vremenu trajanja aktivnosti, izvršiti sledeće: 

a) Nacrtati mrežni dijagram projekta i numerisati događaje prema pravilu Fulkersona;

b) Izvršiti analizu vremena aktivnosti i događaja projekta;

c) Odrediti kritičan put, subkritičan put prve i druge vrste pri normalnom vremenu izvršenja aktivnosti;

d) Odrediti minimalne dodatne troškove projekta, ako je ugovoreni završetak projekta jednak usiljenom trajanju;

e) Izvršiti analizu raspodele i odnosa raspoloživih i potrebnih resursa, ako je na raspolaganju 15 radnika. Koristiti Grey-Kidd postupak.

	Aktivnost
	Zavisnost
	Vreme trajanja tij
	Cn
	Cu
	Potrebni resursi

	
	
	aij
	mij
	bij
	
	
	rij

	A
	-
	4
	4
	4
	700
	700
	5

	B
	-
	5
	7
	9
	300
	500
	10

	C
	A
	6
	8
	10
	450
	600
	8

	D
	A
	3
	6
	8
	200
	400
	4

	E
	B, D
	8
	8
	8
	800
	800
	2

	F
	C, E
	6
	7
	8
	700
	900
	6

	G
	A
	5
	5
	5
	400
	400
	4

	H
	C, G
	4
	6
	8
	1050
	1350
	5


