ОРГАНИЗАЦИЈА И МЕНАЏМЕНТ У САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ

Пројектни рад

Дате су активности једног пројекта, и њихова међузависност је приказана у табели. Потребно је урадити следеће:
a) нацртати мрежни дијаграм и нумерисати га према Фулкерсону,
b) урадити временску анализу активности и догађаја у пројекту,
c) дефинисати критичан пут, субкритичан пут прве и друге врсте,
d) одредити најмање трошкове скраћивања времена трајања пројекта за три временске јединице,
e) применом Греј-Кид алгоритма извршити анализу расподеле и односа расположивих и потребних ресурса, ако је на располагању 8 радника.

	Актив.
	Зав.
	tn
	tu
	Cn
	Cu
	r

	A
	/
	4
	4
	300
	300
	2

	B
	/
	3
	2
	300
	500
	3

	C
	/
	4
	2
	300
	600
	2

	D
	B
	3
	3
	200
	200
	3

	E
	A
	2
	1
	300
	400
	2

	F
	B
	4
	3
	250
	350
	3

	G
	C & D
	3
	3
	400
	400
	4

	H
	F
	4
	2
	100
	300
	2

	I
	E & F
	3
	1
	200
	400
	2





